



Naturbad Vörden e.V.  
Riester Damm 15  
49434 Neuenkirchen-Vörden

Telefon: 05495 / 428  
Telefax: 05495 / 712  
info@naturbad-voerden.de  
www.naturbad-voerden.de  
USt.: 68/201/00616

Neuenkirchen-Vörden, 01-08-2019

An den Rat, Verwaltung,  
und Finanzausschuss im  
Rat – Neuenkirchen-Vörden

Antrag auf Aufstockung des Kostenzuschuss für die Projekte Kiesbettsanierung und Laufstegsanierung im Naturbad unserer Gemeinde:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brockmann,  
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Brand,  
Sehr geehrte Damen und Herrn im Rat,

Hiermit stellen wir den Antrag zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, auf Aufstockung des Zuschusses für das Projekt 1) Kiesbettsanierung und 2) Laufstegsanierung nach getrennter Aufstellung in Folge.

**Projekt:1 - Kiesbettsanierung 2018/19**

Eingangs dankt der Trägerverein für die Einstellung der Gelder im Haushaltsansatz für 2018/19 nach Antrag vom 01.08.2018. Hierzu hatte der Finanzausschuss mit Zuladung des Rates ein Bereisungstermin am 02.04.2019 durchgeführt um sich von den Bauaktivitäten zu informieren. In diesem Zusammenhang hatten wir seitens des Trägerverein darauf hingewiesen, dass der beantragte Kostenvoranschlag nicht ausreichen würde und aufgrund unvorhersehbarer Zusatzarbeiten bei der Projektumsetzung zu einer Unterdeckung der Kosten kommen würde. Hierzu stellte man seitens des Ausschusses und Ratsvertreter Unterstützung zu und erkenne den Bedarf an.

**Begründung:**

Bei der Abaggerung des Kiesbettes mussten wir feststellen das der Schutzvlies der Folie sich mit der Kiesstruktur verwickelt hatte und dadurch für den Neueinbau nicht mehr verwendbar war. Ebenfalls waren die Drainagerohrestränge aufgrund des Alters von 15 Jahre und Einwirkung von Schmutzabsetzungen sowie Eintrag von Sandsieden in den Drainagerohren nicht mehr die Filterfähigkeit gegeben und somit erneuert werden mussten. Um entsprechend der Verbindung zwischen Wasserzufuhrleitung und den Drainagesternen zu ermöglichen wurden sogenannte Verteilerblöcke erneuert. Das war wiederum erforderlich, da diese bei der Erstinstantion vor 15 Jahren Verklebt wurden und nun nicht mehr verwendbar waren. Beim jetzigen Einbau wurde darauf geachtet, dass wir ein Stecksystem einsetzen, das bei weiteren Reparaturen die Wiederverwendbarkeit gewährleistet. Durch all die angeführten Maßnahmen war ein wesentlich höherer Aufwand an Lohnstunden, Zusatzmaterialien und Ausgleichmaterial wie Schotter, Sand und Kies nötig, als wie Vorher eingeplant. Daher ergibt sich eine Unterdeckung von Rund 10.000,00 €.

Für dieses Projekt waren Lohnkosten durch Eigenpersonal für den Zeitraum vom 15. Oktober 2018 bis 15. November 2018 mit 1,5 Mann (Eigenpersonal = 4100,00 €) und vom 15.

LzO Vörden  
BLZ: 280 501 00  
Konto: 000748087

Volksbank Neuenkirchen-Vörden  
BLZ: 280 670 68  
Konto: 104241600

OLB Neuenkirchen  
BLZ: 28021623  
Konto: 5844790500



Naturbad Vörden e.V.  
Riester Damm 15  
49434 Neuenkirchen-Vörden

Telefon: 05495 / 428  
Telefax: 05495 / 712  
info@naturbad-voerden.de  
www.naturbad-voerden.de  
USt.: 68/201/00616

November 2018 bis einschließlich 15. April 2019 mit 1 Mann (10.188,94 € inklusive Lohnnebenkosten). Daraus ergibt sich ein Lohnkostenanteil gesamt von 14.288,94 €

In Anlage senden wir dem Antrag eine Kostenaufstellung als Nachweis der eingesetzten Gelder mit. Alle Rechnungen können beim Trägerverein und Kämmerei der Gemeinde eingesehen werden.

Als begrüßenswert ist für dieses Projekt Kiesbettsanierung im Naturbad Vörden zu erwähnen, dass die Firma Wiebold, Neuenkirchen eine Spende zu Ihrem Rechnungsanteil von 10.000,00 € angerechnet hat und dadurch die Unterdeckung durch ihren Spendenbeitrag minimiert, Dafür recht herzlichen Dank.  
Für offenstehende Fragen stehen wir gerne zu Verfügung.

#### **Projekt:2 – Laufstegsanierung 2018/19**

Auch dieses Projekt wurde ihnen bei der Bereisung des Finanzausschusses mit Ratsmitgliedern vorgestellt und schon darauf hingewiesen, dass eine Kostenüberschreitung zu erwarten sei. Aufgrund von lieferbaren Holzzuschnittslängen war ein Mehrbedarf an Bangkirai Holzbretter notwendig. Da der Steg im Bad durch eine Stahlunterkonstruktion getragen wird ist für die Befestigung der Bretter nur mit Spezialschrauben möglich. Die sind auch nur über die Firma Würth zu bekommen. Zuzüglich der Lohnkosten mit AG-Anteil wurde der geplante Ansatz von 25.000,00 € um 2.047,22 € überschritten und mit 27.047,22 € abgeschlossen. Wir stellen auch hierfür den Antrag auf Kostenausgleich und Nachfinanzierung über den Haushaltsnachtrag 2019. In diesem Fall wäre hierfür ein Rundungsbetrag von 2.000,00 € angemessen und der Rest durch den Jahresbetriebshaushalt zu kompensieren.

Wir danken für die wohlwollende Begleitung und stehen für offene Fragen gern zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand  
Hermann Schütte

Anlage: Kostenaufstellung

LzO Vörden  
BLZ: 280 501 00  
Konto: 000748087

Volksbank Neuenkirchen-Vörden  
BLZ: 280 670 68  
Konto: 104241600

OLB Neuenkirchen  
BLZ: 28021623  
Konto: 5844790500



Naturbad Vörden e.V.  
 Riester Damm 15  
 49434 Neuenkirchen-Vörden

Telefon: 05495 / 428  
 Telefax: 05495 / 712  
 info@naturbad-voerden.de  
 www.naturbad-voerden.de  
 USt.: 68/201/00616

Neuenkirchen-Vörden, 01.08.2019

**Kostenaufstellung zum Projekt:1 - Kiesbettsanierung**

Firmenname	RE- Kosten	RE- Entbetrag
Wiebold	22.911,53 €	
Abzgl. Projektspende = 10.000,00 €	12.911,53 €	12.911,53 €
Geleisteter Abschlag	11.637,27 €	
Restzahlung	1.274,26 €	
SIWOPLAN	1.296,39 € 713,88 € 999,60 € 166,60 €	3.176,47 €
Vlies und Folie durch Abholung	3.176,47 €	
Timmer Betriebsstoffe	242,03 € 250,00 €	494,03 €
HTG – Markt	177,40 €	177,40 €
Klarmann, Rohr und Verteilermaterial	1.236,23 € 71,70 €	1.307,93 €
Jürgens Entsorgung	561,44 €	561,44 €
Altesellmeier Gas	19,00 €	
Joh. Timmer Gas	19,80 €	38,90 €
Hagebau	67,85 € 140,42 € 107,33 € 149,30 €	464,90 €

LzO Vörden  
 BLZ: 280 501 00  
 Konto: 000748087

Volksbank Neuenkirchen-Vörden  
 BLZ: 280 670 68  
 Konto: 104241600

OLB Neuenkirchen  
 BLZ: 28021623  
 Konto: 5844790500



Naturbad Vörden e.V.  
 Riester Damm 15  
 49434 Neuenkirchen-Vörden

Telefon: 05495 / 428  
 Telefax: 05495 / 712  
 info@naturbad-voerden.de  
 www.naturbad-voerden.de  
 USt.: 68/201/00616

Zimmerei Rechten	1.736,45 €	1.736,45 €
------------------	------------	------------

Josef Böckmann	602,36 €	602,36 €
----------------	----------	----------

21.471,41 €

Zzgl. Der Lohnkosten die im Jahresbetriebskostenzuschuss Nicht berücksichtigt sind.		14.288,94 €
--	--	-------------

Abzgl. Kostenzuschuss aus HHPI. 2018 /19		35.760,35 €
--	--	-------------

Aus der Rechnungslegung ergeben sich eine Unterdeckung von Rund 10.000,00 €, welche wir hiermit bitten auszugleichen und die Gelder durch den Nachtragshaushalt zu genehmigen. Die Rest- summe von 760,35 € sollten sich in der Jahresbilanz kompensieren.		25.000,00 €
		=====
		- 10.760,35 €

**Kostenaufstellung zum Projekt:2 - Laufstegsanierung**

LBD	17,99 €	68,93 €
	50,94 €	
	=====	
	68,93	

Bauking	19.909,86 €	19.909,86 €
---------	-------------	-------------

Würth	1.644,10 €	
	25,47 €	
	191,01 €	
	142,44 €	2.498,66 €
	167,79 €	
	327,85 €	
	=====	
	2.498,66 €	

IHT Timme GmbH	25,69 €	25,69 €
----------------	---------	---------

Nordbleche	439,82 €	439,82 €
------------	----------	----------

LzO Vörden  
 BLZ: 280 501 00  
 Konto: 000748087

Volksbank Neuenkirchen-Vörden  
 BLZ: 280 670 68  
 Konto: 104241600

OLB Neuenkirchen  
 BLZ: 28021623  
 Konto: 5844790500



Naturbad Vörden e.V.  
Riester Damm 15  
49434 Neuenkirchen-Vörden


Telefon: 05495 / 428  
Telefax: 05495 / 712  
info@naturbad-voerden.de  
www.naturbad-voerden.de  
USt.: 68/201/00616

### Kostenaufstellung

Riesselmann	89,73 €	89,73 €
<hr/>		
Hagebaumarkt	183,33 €	183,33 €
		=====
		23.216,05 €
Zzgl. Lohnkosten 1 Mann (Eigenpersonal) 1,5 Mon.		3.831,60 €
		=====
		Gesamt: 27.077,65 €
Abzgl. Hauhaltsansatz 25.000,00 €		- 25.000,00 €
		=====
Unterdeckung		2.077,65 €

Aus der Rechnungslegung ergeben sich eine Unterdeckung von 2077,65 € und bitten dieses wie beantragt auszugleichen. Es kann auch in diesem Fall gerundet werden auf 2.000,00 €. Den Rest von 77,65 € werden wir im Jahreshaushalt des Naturbades bilanzieren.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und die freundliche Unterstützung,

  
m/G Trägerverein  
Naturbad Vörden e.V.

LzO Vörden  
BLZ: 280 501 00  
Konto: 000748087

Volksbank Neuenkirchen-Vörden  
BLZ: 280 670 68  
Konto: 104241600

OLB Neuenkirchen  
BLZ: 28021623  
Konto: 5844790500