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Ballsport Vörden von 1948 e.V. 
 
 
 
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 
Herrn Bürgermeister 
Ansgar Brockmann 
Küsterstraße 4 
49434 Neuenkirchen-Vörden 

 
 
 

Neuenkirchen-Vörden, den 31.08.2022 
 
 
Mehrkosten Umbaumaßnahme Sportlerheim BS Vörden von 1948 e.V. 
 
 
Sehr geehrter Herr Brockmann, 

 
seit 2013 ist der BS Vörden von 1948 e.V. bestrebt, das vereinseigene Sportlerheim (Baujahr 
1988 - 89) zu renovieren. Die dem Umbau zugrundeliegende Kostenschätzung wurde in 
2015/2016 erstellt und sah zum damaligen Zeitpunkt Kosten i.H.v. ca. € 650.000,- vor. Seit den 
ersten Kostenschätzungen sind mittlerweile 7 Jahre ins Land gezogen. Aufgrund des 
Baukostenindex sind die Kosten mittlerweile mit + 30% oder insgesamt mit € 850.000,- 
anzusetzen. Dies ist belegt und anerkannt. 
 
Hinweisen möchten wir darauf, dass wir – entgegen den ersten Planungen – in manchen 
Bereichen höherwertiger gebaut haben, da nur auf dem Wege Zuschüsse erzielt werden 
konnten. Diese werden sich, nach Abzug der „Mehrkosten“, auf Sicht - aufgrund der geringeren 
Energiekosten - als lohnend und effizient darstellen: 
 

- KfW 55 – Förderpaket 
o Durch die energieeffiziente Ausrichtung des Sportlerheims konnte eine 

Tilgungszuschuss in Höhe von ca. € 70.000,- bei der KfW-Bank beantragt 
werden. Die Bescheinigung dadurch erstellt Willy Tabor (Energieberater). Der 
Betrag wird im Nachgang vom KfW-Kredit abgezogen. Erst nach Beendigung der 
Maßnahme und Nachweis aller Bescheinigungen, Rechnungen und Arbeiten wird 
der Tilgungszuschuss umgesetzt. 
 

- BAFA-Zuschuss für Anlagentechnik 
o Für die Sanierung der Heizungsanlage als Gas-Hybrid-Anlage mit thermischer 

Solaranlage erhalten wir einen „verlorenen“ Zuschuss (30 %) auf die 
förderfähigen Kosten. Wir erwarten hier ca. € 70.000,-. Die Auszahlung der BAFA 
-Mittel kann erst erfolgen, nachdem sämtliche förderfähigen Rechnungen bezahlt 
und geprüft worden sind. Sowohl das Begleichen der Rechnungen als auch die 
Prüfung selbiger steht noch aus. 



Ballsport Vörden v. 1948 e.V. Bankverbindungen: 
Schulstraße 9   Volksbank Dammer Berge e.G.   
49434 Neuenkirchen-Vörden  IBAN: DE 97 2806 1679 0281 9090 00    
Telefon: 05495 / 1294  BIC:    GENODEF1DAM      
e-mail: admin@bs-voerden.de 
 

 

 

- Beleuchtungspaket 
o Es wurde über das Forschungszentrum Jülich / ZUG ein Beleuchtungsprogramm 

beantragt. Dies wurde so umgesetzt, dass zukünftig nicht nur die Beleuchtung 
mit energieeffizienten LED-Leuchtmitteln erfolgt, sondern auch mit 
stromsparenden Bewegungsmeldern gesteuert wird. Auf Sicht kosteneffizient mit 
Mehrkosten, die durch die Zugesagte Förderung von ca. € 6.000,- mehr als 
gedeckt sind. Die Auszahlung steht noch aus. 
 

- Digitalisierungspaket 
o Es wurde ein Digitalisierungspaket beim Forschungszentrum Jülich / ZUG 

beantragt, welches es dem Verein ermöglicht, die verschiedenen Räume 
zukunftsweisend zu verkabeln und zu nutzen. Die zugesagte Fördersumme 
beträgt hierbei ca. € 10.000,-. Die Auszahlung steht noch aus. 
 

- Fahrradstellplatz zur CO 2- Reduktion 
o Im Außenbereich wurde ein Fahrradstellplatz beantragt, der aus Mitteln vom 

Forschungszentrum Jülich / ZUG bereitgestellt wurde. Durch die 
Zusammenarbeit mit dem Galabau Betrieb Kalus Kramer und geleisteter 
Eigenleistung konnte dies kostenneutral umgesetzt werden. Die veranschlagten 
Kosten i.H.v. > € 40.000,- wurden mit einer Förderquote von 55% - > € 20.000,- 
zugesagt. Die Auszahlung der Fördermittel steht noch aus, da das Projekt noch 
nicht abgeschlossen ist und aktuell in Eigenleistung noch Fahrradbügel 
eingesetzt werden müssen. 

 
- LSB-Förderung in Höhe von € 100.000,- 

 
- In Summe konnten somit Fördermittel von weit mehr als € 200.000,- generiert werden. 

Zusätzliches Geld, das nachhaltig investiert wurde, um die Betriebskosten nachhaltig im 
Griff zu behalten. 

 
Hinweisen möchten wir zudem auf die geleisteten Eigenleistungen, die sich in Summe 
mittlerweile auf > 5.500 h an ehrenamtlichen Stunden beläuft. Es ist dem Engagement der 
Vereinsmitglieder zu verdanken, dass die Kosten bei dieser Baumaßnahme nicht stärker 
gestiegen sind. Dies gilt für die handwerkliche Leistung genauso wie für die organisatorische 
Arbeit. Ehrenamtlich geleistete Helfer-, Gesellen-, Meister- und Ingenieur-Arbeiten, die wir nicht 
zum Stundensatz abrechnen mussten, sondern für die die Helfer bei einem Helferfest gewürdigt 
wurden. Der Zusammenhalt im Verein ist dadurch ebenfalls gewachsen. Klar fällt es schwer, auf 
den letzten Metern weiterhin regelmäßig Helfer für Arbeitseinsätze zu gewinnen. In Summe sind 
wir vom Vorstand jedoch froh, dass wir uns auf unsere Mitglieder verlassen konnten und wir sind 
stolz auf das Geleistete. 
 
Eine detaillierte Kostenaufstellung legen wir diesem Schreiben bei. Noch sind nicht alle Gewerke 
final bezahlt worden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Gesamtkosten der Maßnahme sich 
bis Ende 2022 auf eine Gesamtsumme von ca. € 880.000,- belaufen werden. Sollten alle 
bewilligten Förderprogramme entsprechend ausgezahlt werden entstehen dem Verein final 
voraussichtlich Kosten von ca. € 750.000,-. In diesen Kosten ist die durch den Baukostenindex 
belegbare Kostensteigerung im vergleichbaren Zeitraum (30%) ebenso enthalten, wie die 
qualitativ höherwertigere, energieeffizientere Ausrüstung des Gebäudes.  
 
Wir erhoffen uns von der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden eine finanzielle Unterstützung, die die 
Mehrkosten unserer Umbaumaßnahme berücksichtigt. 
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Konkret beantragen der BS Vörden,  

- einen Überbrückungskredit in Höhe von €150.000,- von der Gemeinde Neuenkirchen-
Vörden, um die zugesagten Fördermittel anschieben zu können. Alternativ wäre auch 
eine Bürgschaft der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden bei der Volksbank Dammer Berge 
geeignet, um die als Sicherheit vom BS Vörden hinterlegten € 150.000,- zur Auszahlung 
zu bringen. 

- den Zuschussbetrag für die Baumaßnahme Umbau Sportlerheim auf € 440.000,- zu 
erhöhen. 

 
Hinsichtlich der Zuteilung der beantragten Fördermittel sind wir an Fristen gebunden. Diese 
müssen wir einhalten, um nicht zu gefährden, dass die Mittelzusagen verfallen. Aus diesem 
Grund bitten wir seitens Vorstand BS Vörden um eine zeitnahe Rückmeldung bis zum 
15.09.2022. 
 
Gerne stehen wir für Rückfragen zum Projekt zur Verfügung! 
 
Für den Vorstand des BS Vörden von 1948 e.V. 

 

 

 
 
 
Frank Niepel  Thomas Klarmann   Ansgar Brune 


